

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO
zo dňa 10.10.2011

Tento dodatok sa uzatvára medzi:

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: M.Cup s.r.o.

Sídlo: **Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava**
Zastúpený: Ing. Jozef Michálik - riaditeľ
Bankové spojenie: TB Bratislava
Číslo účtu: 2626002701 / 1100
IČO: 31327435
IČ DPH: SK2020351234
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 3061/B

Kontakt
tel.: 02-62410664
fax: 02-62412578
email: mcup@mcup.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: Obec Kokšov-Bakša

Sídlo: **Kokšov-Bakša 178**
Zastúpený: Cyril Hudák
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00324311

Kontakt
tel.: 055- 6 999 892
fax: 055- 6 999 892
email: koksov-baksa@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Každý samostatne ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“.
Keďže:

A/ Dňa 10.10.2011 strany uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie viacúčelového ihriska s rozmermi **38x18 m** s umelým trávnatým povrchom (ďalej len „**Zmluva**“).

B/ Strany majú záujem upraviť určité ustanovenia Zmluvy.

III. Čas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu č. 1 článku III. Zmluvy, pričom nový bod č. 1 článku III. Zmluvy znie nasledovne:
Termín ukončenia prác 30.04.2012.

IV. Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu č.7 v článku IV. Zmluvy, pričom doplnený bod článku IV. Zmluvy znie nasledovne:

Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania, tak ako je to uvedené v bode č.4 článku č. IV Cena diela a platobné podmienky, a to od dátumu 15.11.2011 do dátumu podpisu dodatku č. 1.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu č. 8 v článku V. Zmluvy, pričom doplnený bod článku V. Zmluvy znie nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu, resp. prepracovanie projektu a likvidáciu odpadu vzniknutého pri stavebných prácach hradí zhotoviteľ na vlastné náklady.

VI. Záručná doba

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu č. 2 článku VI. Zmluvy, pričom nový bod č. 2 článku VI. Zmluvy znie nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Stranami.
2. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch. Každá Strana dostane jeden (1) rovnopis.
3. Strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

V Kokšov-Bakši, dňa 09.12.2011

Za Objednávateľa:

Handeľ



Za zhotoviteľa:

M. Cup s.r.o.

M. Cup s.r.o.
Muchovo nám. 12
851 01 BRATISLAVA
IČO: 31327435
IČ DPH: SK2020351234

